

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK
Nr umowy	FESW.10.10-IP.01-0008/23
Tytuł projektu	Rytm pracy
Wykonawca	Bud Komplex Jakub Frańczak
Forma wsparcia	Indywidualne pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Al. IX Wieków Kielc 6/8, 25-516 Kielce

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Uwagi
14.12.2024	12:00-20:00	8	4	Sylwia Sikora	
15.12.2024	10:00-20:00	10	5	Sylwia Sikora	
21.12.2024	16:00-20:00	4	2	Sylwia Sikora	Z uwagi na nieobecność UP w godzinach 14:00-16:00 zajęcia zostaną przesunięte na późniejszy termin
27.12.2024	14:00-20:00	6	3	Sylwia Sikora	
28.12.2024	12:00-20:00	8	4	Sylwia Sikora	



29.12.2024	12:00-20:00	8	4	Sylwia Sikora	
04.01.2025	12:00-20:00	8	4	Sylwia Sikora	
05.01.2025	12:00-20:00	8	4	Sylwia Sikora	
11.01.2025	12:00-20:00	8	4	Sylwia Sikora	
12.01.2025	12:00-18:00	6	3	Sylwia Sikora	